

やることスケジュール表

吉本歯科医院 マネージャー業務 / 医院・家庭 タスク一覧

2026年 8月 ▶ 10月

作成日:2026年8月3日(月)

① 患者説明書関連 ② サイト作成 ③ 総務・労務 ◆ = 仕上げ期限 □ = 終わったらチェック

やること	期 限	8 月					9 月				10 月				
		3 週	10 週	17 週	24 週	31 週	7 週	14 週	21 週	28 週	5 週	12 週	19 週	26 週	
① 患者治療説明書 関連 インプラントの書類・動画・価格まわりを整える															
☐	インプラント承諾書・同意書 の確定 既存PDFを見直し → 院長確認 → 院内で運用開始	8/14(金)													
☐	インプラント チェックリスト 作成 術前・術後に必ず確認する項目を1枚に	8/21(金)													
☐	請求書フォーマット 作成 現在は見積書のみ。同じ体裁で請求書を用意	8/28(金)													
☐	価格表の作り直し 自費メニューを整理 → 患者説明用と院内用の2種	9/11(金)													
☐	説明動画 ①台本づくり 歯のすき間／清掃方法／たばこ など注意点を整理	9/11(金)													
☐	説明動画 ②撮影 院長・スタッフのスケジュール押さえ／撮影日決定	9/25(金)													
☐	説明動画 ③編集・院内公開 待合／説明用タブレットで見られる状態にする	10/9(金)													
② サイト作成 伊藤みゆき様へ依頼／原稿はこちらで用意する															
☐	インプラント特設サイト ①原稿確定 既存 yoshimoto-implant のLP内容をベースに	8/21(金)													
☐	インプラント特設サイト ②伊藤さんへ入稿 原稿・写真・参考サイトをまとめて送付	8/28(金)													
☐	インプラント特設サイト ③制作・公開 校正 → 公開 → 医院サイトからリンク	9/18(金)													
☐	かみ合わせ専門サイト ①原稿整理 大前歯科の入れ歯原稿を、かみ合わせ視点で書き直す	9/4(金)													
☐	かみ合わせ専門サイト ②入稿・制作 構成案 → 伊藤さんへ依頼	9/25(金)													
☐	かみ合わせ専門サイト ③公開 校正 → 公開 → 院内・MEOで案内	10/16(金)													
☐	WordPress 自動投稿の設定 予約投稿の仕組みづくり／ストック記事の準備	8/31(月)													
☐	MEO投稿の自動設定 既存の週3回スケジュールを予約登録で回す	9/11(金)													
③ 総務・労務 関係 後まわしにすると年末に効いてくるもの															
☐	有給休暇表の整理 付与日・残日数・取得実績を一覧化(年5日取得の確認)	8/20(木)													
☐	休診日の設定 年末年始まで決定 → 掲示・HP・Googleに反映	8/14(金)													
☐	支払法人データをクラウドへ移行 対象の洗い出し → 移行 → 運用ルールを共有	9/30(水)													

4 毎月くり返すもの(総務③の一部+家関連④) その月にすませたらチェック					
区分	やること	いつまで	8月	9月	10月
③総務	クレジット明細の印刷 / 毎月20日に実施	毎月 20日	☐	☐	☐
④家	エースアカデミー 振込 / 20日までに完了させる	毎月 20日まで	☐	☐	☐
④家	学費(岡山白陵) / 中国銀行から引き落とし・入金確認	毎月 月末	☐	☐	☐
④家	橘野家庭教師 お支払い / 現金で用意しておく	毎月 月末	☐	☐	☐
④家	スタッフ・子どもの誕生日祝い / 月初に「来月が誕生日の人」を確認して準備	毎月 1日に確認	☐	☐	☐

使い方 ① 終わったら左の□にチェック ② 期限(◆)は「この日までに手を離れている」日 ③ 週の列は着手～完了の目安期間 ④ 期限を動かすときは、この表の日付を書きかえて刷り直す
ポイント 8月は「書類(①)」,9月は「サイト(②)」と動画、10月は「公開して仕上げる」月。毎月くり返すもの(④)は20日と月末の2つだけ覚えておけば取りこぼしません。

吉本歯科医院 確認欄

院長

マネージャー